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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料

科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的

相关规定，对泰嘉股份部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的核查，

并发表如下核查意见： 
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根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有

限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号），公司向特定

对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民

币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用后，实际

募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天职业字[2023]46930 号和天

职业字[2023]47094 号”《验资报告》。公司及负责实施募集资金投资项目的子公

司/孙公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在

银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 

公司向特定对象发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投

项目： 

单位：万元 
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2 
先进电源制

造领域 

新能源电源及储能电源生产基

地项目 
24,183.79 20,112.01 20,112.01 

研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

3 — 补充流动资金及偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00 15,749.54 

合计 68,675.42 



3 

пȽ䜞࠼कᣋ亯ⴤᔬᵕⲺ᛻߫਀৕ഖ 

（一）部分募投项目延期的情况 

结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投

资规模不发生变更的情况下，将募投项目《“研发中心建设项目”建设期延长，具

体如下： 

募投项目名称 达到预定可使用状态日期 

研发中心建设项目 
调整前 2024 年 9 月 20 日 

调整后
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模不变更的情况下，将募投项目《“研发中心建设项目”延期至 2025 年 9 月 20 日。 

该事项无需提交公司股东大会审议。 

（二）公司监事会意见 

2024 年 9 月 12 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《《关于

部分募投项目延期的议案》。 

经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情

况而作出的审慎决定，未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符

合公司实际情况。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集

资金使用有关规定的情形。不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变

相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投

项目延期事项。 
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经核查，平安证券认为，泰嘉股份本次部分募投项目延期事项符合《证券发

行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公

司章程》《募集资金管理制度》等相关规定的规定，履行了必要的审核程序。泰

嘉股份本次部分募投项目延期是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变

募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。 

综上所述，保荐人对泰嘉股份本次部分募投项目延期事项无异议。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公

司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页） 

 

 

保荐代表人： 

    

 谭杰伦  董  蕾 

 

 

 

平安证券股份有限公司 

 

2024 年 9 月 12 日 

 

 

 


	平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见
	一、募集资金基本情况
	二、募集资金使用情况
	三、部分募投项目延期的情况及原因
	（一）部分募投项目延期的情况

	四、部分募投项目延期对公司的影响
	五、履行的审议程序及相关意见
	（一）公司董事会意见
	（二）公司监事会意见

	六、保荐人核查意见


